

236 NO.LU HİZMET EMRİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN
ÖZ BİLGİ

I No.lu Generatör temeli betonu dökülmüş, revizyonu devam etmekte, Giriş-Çıkış kanal inşası tamamlanmış, diğer kanallarla irtibatı temin edilmiş, personel noksanı henüz tamamlanmamış, sipariş edilen bir kısım yedek malzeme henüz temin olunamamış olup, bu hususlarda ve gecikmelerde belli başlı âmil, malî imkânsızlıklar ve mevcut formalitelerdir.

Fabrika Müdürlüğüne Ocak ayı zarfında, çeşitli mevzuda 107 evrak gelmiş ve Fabrikadan muhtelif mevzuda tanzim olunan 2642 evrak, 293 zimmet evrakı tahtında çıkmıştır. Daktilo tarafından 249 sahife daktilo edilmiş ve çeşitli büyüklükte ve hususiyette 31 sahife teknik ve 115 sahife çeşitli personel yazısı, ilgili memurları tarafından daktilo edilmiştir.

Ocak ayında 25 işçi istirahat almış, 17 işçi hastahaneye sevk edilmiş ve 16 işçi de geç gelmiştir.

FABRİKA MÜDÜRÜ

L.A.

Ş.B.

ÖZ BİLGİ

I No.lu Genel Müdür Temeli Betonlu Dökülmüş Revizyonu devam etmekte, Giriş-Çıkış Kanalı inşaatı tamamlanmış, diğer kanallarla ilgili inşaat temin edilmiş, personel noksanları henüz tamamlanmamış, ayrıca edilmiş bir kısım yedek malzeme henüz temin olunmamış olup, bu hususlarda ve gecikmelerde belli başlı önlemler alınmış ve mevcut formalitelerdir.

Fabrika Müdürüne Ocak ayı zarfında, çeşitli mevzuatla ilgili olarak ve Fabrikadan muhtelif mevzuatın tamamlanması için 293 sayılı emirle evrakı zarfında ayrılmıştır. Diğer taraftan 249 sayılı daktilo edilmiş ve çeşitli büyük-orta ve küçük ölçekli teknik ve iş sahife çeşitli personel yazıları, ilgili memurların zarfından daktilo edilmiş evraklar, Ocak ayında 25 işçi istihdat almış, 17 işçi başta-beraber olmak üzere 16 işçi de geç gelmiştir.

G.Y. / 6220 / 11

FABRİKA MÜDÜRÜ

L.A.

Ü.B.