

22.6.1974

767-115/72.12.98 -5 /Krn.829

Grup köylerinin Hk.

Sayın

OĞUZ OĞUZ

Çağdaş Sok. 9/7

İçaydınlıkevler-ANKARA

Yüklenicisi bulunduğunuz Kırklareli 72.12.98 gurubuna ait köylerde yapılan kontrollerde;

1- Yenibedir köyü E.N.Hattı Kepirtepe yol atlamasına ait direk yerlerini ve tipini gösteren proje teslim edildiği halde bu güne kadar hiç bir çalışma yapılmamıştır.

2- Aynı köye ait E.N.Hattı swallow iletgenleri hiç bir koruma tedbiri alınmadan teknik şartnameye aykırı olarak demir traversler üzerinden çekilmiş şifahi olarak yaptığımız bütün ikazlarımıza rağmen iletgenlerin bir kısmı 1 aydır toprak üzerinde bırakılmıştır.

3- Müsellim köyü E.N.Hattı ağaç direkleri aylardan beri tarlalarda yatmakta hem tarla sahipleri zarara uğradığından şikayet etmekte hemde direkler çürümeye yüz tutmaktadır.

4-Kadıköy -Karamesutlu-Taşagıl köyleri grup E.N.Hattı yer teslimi yapıldığı halde şimdiye kadar malzeme talebinde bulunulmamıştır. En kısa zamanda malzeme talebinde bulunarak işlere gerekli önemin verilmesini teknik şartnameye uygun olarak çalışmalarınıza hız vermenizi rica ederim.

TG/FY

*[Handwritten signature]*

Saygılarımla,  
BÖLGE MÜDÜRÜ

*[Handwritten signature]*  
MUSTAFA ESMELEN

SS. 0.131A  
101-112/15.15.98 Z  
Grup köylerina ik.

Şeyri  
ÖZÜ ÖZÜ  
Çagdas Bok. 9/7  
İşyadın/keçiyer-AHKAHA

Yüklenicisi bulundugunu Kırklareli 12.12.98 Kurulmasi ait köylerde  
Yapilan kontrolünde;  
1- Yemibedir köyü E.N.Hattır Kapirtepe yol altismasina ait direk yerlerini  
ve ilgili üstaren proje teatin edilidigi halde bu güne kadar hiç bir çalismasini  
Yapilmamisdir.  
2- Ayri köye ait E.N.Hattır avaslow istasyonları hiç bir koruma tedbirini  
alınmadan teknik şartnameye uygun olarak demir travertier üstlerinden çalimasi  
gibi olarak yaptigina bütün teknik şartnameye uygun istasyonların bir kısmi 1 ay-  
dır toprak üstünde durulmasi.  
3- Mueallim köyü E.N.Hattır 2.500 direkleri ayarlan demir tepelerinde yat-  
makta hem temel sarihleri zarar gördüğünden gicayet etmekte hemde direkleri  
çürümeye ve tutmaktadir.  
4- Kadirköy-Karameşin-Teşviri köyleri grup E.N.Hattır yer teslimi yapı-  
lmiş halde şimdiki kadar malzeme talimatında bulundurmamisdir. Bu kisa zamanda  
malzeme talimatında bulunarak ilgili gerekli önemin verilmesini teknik şartnameye  
uygun olarak çalismasina hiza verilmelidir rica ederim.

G.Y. / 3787 / 1

Şeyri  
ÖZÜ ÖZÜ  
Çagdas Bok. 9/7

10/11  
9/7