

İnşaat Müd.

53-TSS-5-2-3-4851

26 Ağustos 1980

Silahtarğa T.S. İşletme Bina ve  
Çatılarının onarım işi Hk.

BAS MÜDÜRLÜK MAKAMINA,

Silahtarğa Teknik Santrali İşletme bina ve çatılarının onarım işi  
20.3.1980 tarihli sözleşme ile Mütahhit Mehmet Erdoğan taahhüdüne bağlan-  
mıştır.

Mezkur işde sadece 3 Nolu Kazan dairesi çatı değişimi ile 1-2-3  
Nolu Makine dairesindeki kısmi çatı değişimleri kalmıştır. Ancak bu işimize  
Genel Müdürlük Makamının 17.3.1980 gün ve 205A/Silahtar-124/1291 sayılı  
olurları ile 3.500.000.-T. lik bir harcama yetkisi verilmiş olup sözü edilen  
3 Nolu Kazan ve 1-2-3- nolu Makine dairesindeki çatı tadilatlarının yapıl-  
dığında yaklaşık 450.000.-T. lik bir ek tahsisata gerek duyulmaktadır.

Buna göre 450.000.-T. lik ek bir tahsisatin verilmesi hususunda  
gereğini emir ve müsaadelerinizle arz ederim.

MA/  
25.8.80

Münci ALP  
İng. Baş. Muh.

M. Şahinler Md.  
Dyş. ndur  
Ramazan Doğanlar  
26.8.1980

G.Y. / 3557 / 1

TEK  
TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
I. BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

18 Ağustos 1980

İnş.Müdürlüğü 53-TSS-5-2-3

...../...../ 197 ...


Konu : Silahtarağa T.S.İşletme bina ve çatılarının  
onarım işinin Geçici kabulü Hk.

**BAŞ MÜDÜRLÜK MAKAMINA,**

Silahtarağa Termik Santralı İşletme Bina ve çatılarının onarım işi 20.3.1980 tarihli sözleşme ile Mehmet Erdoğan taahhüdüne bağlanmıştır.

Mezkur iş tamamlanarak yüklenicinin 14.7.1980 tarihli dilekçesi ile Geçici kabulü istenmektedir.

Uygun görüldüğü takdirde aşağıda isim ve görevleri yazılı Komisyon tarafından geçici kabulün yapılması hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim.



Münci ALP  
İnş.Baş.Müh.

MA/  
18.8.80

**Geçici Kabul Komisyonu**

Başkan : Özdemir Çırpan Silahtarağa T.S. İşl.Md.  
Üye : Münci Alp İnşaat Baş.Müh.  
Üye : Yusuf Akın Mak.Müh.

*Uygun görülür.  
21.8.1980*

Türkiye Elektrik Kurumu 1. Bölge Başmüdürlüğü	
Üretim İşletme Gr. Md.	İnşaat Md.
Üretim tesis ve İnşaat Gr. Md.	Sivil savunma Uzmanlığı
Dağıtım tesis İnşaat Gr. Md.	Teknik Büro Baş Müh.
İdari ve Mali İşler Gr. Md.	Müşteri İlişkiler Md.
Sekreterlik	
Tarih :	Sayı :
18 Ağustos 1980	8615

Bilgiye T. S. İşletme Bina ve Çatılarında  
Onarım İşini Geçici Kabul İK.

HAŞ MÜDÜRLÜK MAKAMINA,

Bilgiye Teknik Servis İşletme Bina ve Çatılarında  
onarım işi 20.3.1980 tarihinde sözleşme ile Hizmet Binası  
dine başlanmıştır.

Bu işin iş tamamlanarak yüklenicinin 14.7.1980 tarihinde  
dilekçesi ile geçici kabul talebinde olduğu görülmüştür.

Üçün Gözden Geçirilmesi Talebinde Geçmiş İşin ve Görevleri Yaratır  
Komisyon tarafından geçici kabul yapılması hususunda emir ve karar  
macerihinde arz ederim.

6.4/3558/1

İng. Hükümeti  
Mühür

18.8.80

Geçici Kabul Komisyonu

- Haşman : Üstün Çarpan
- Üye : İsmail Alp
- Üye : Yusuf Akın
- İng. Hükümeti : Bilgiye T. S. İşletme Bina ve Çatılarında
- İng. Hükümeti : Onarım İşini Geçici Kabul İK.
- İng. Hükümeti : Makam

26 Ağustos 1980

İnşaat Müd.

53-ESS-5-2-3 -4850

Silahtarğa T.S. İgl.Bina ve  
Çatılarının onarım işi Mk.

SAYIN

MEHMET ERDOĞAN

Barbaros Bulvarı Okal iş hanı

Kat:2 No:9

Beşiktaş/İSTANBUL

İlgi: 24.4.1980 tarih ve 4397 sayılı dilekgeniz.

İlgi dilekgenizde taahhüdünüz altında bulunan Silahtarğa T.S. İgl.Bina ve çatılarının onarım işine, Bakanlar Kararının 14.3.1980 tarih ve 16929 Sayılı Resmî gazetesinde yayımlanan değişik birim fiyatların tespiti esasları Kararnamesinin tarafınıza uygulanması istenilmiştir.

İnşaat Dairesi Başkanlığının 6.8.1980 tarih ve 50761 sayılı yazısına gereği;

Yönetim Kurulumuzun eSs komisî Kararnamesinin uygulama esasları ile ilgili 22.5.1980 gün ve 22-10 sayılı kararın dayanılarak, Adı geçen işin Teklif birim fiyatlarına dayalı olduğundan ileride gelebilecek muhtemel artışları kapsadığı, Sözleşmenin Kararnameden sonra imzalandığı, İşin kısa süreli ve Üretim tesisleri ile doğrudan doğruya ilgili olmadığı, teklif fiyatlarının yeterli düzeyde olduğu yapılan tekkiklerden anlaşıldığından 8/505 Sayılı Kararnamesinin uygun görülmemiştir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

(+) Uygulanması

MA/  
25.8.80

Doğan DİNÇAL  
Dağıtım Tes.İgl.Or.Ltd. İstanbul BŞİGe Baş Müd.

Rahman DOĞRANCI

İstanbul BŞİGe Baş Müd.

G.4 / 3559 / L

*[Handwritten scribbles]*

re amre fuyU (1)

(2)

Cn  $\frac{Bn-A}{A}$  -- nx0,10 Formülü ile hesaplanacak fiyat artış yüzdeleri

2.2.21 deki esaslarla uygulanır.

Müteahhit teklifinde, imalat kalemlerinin tümünün veya bir kısmının birim fiyatlarına ait analizlerini eklememişse bu imalata, varsa Kuruluşlarca yürürlükte olduğu kabul edilen analizler veya Kuruluşların kendi yetki ve sözleşmeleri esasları dahilinde uygulanamaz yapacakları analizler kullanılarak, Yukarıdaki esaslar uygulanır denilmektedir.

Mezkur iş birim fiyat teklifi alınarak ihaleye çıkarılmış ve ihaleye katılan firmalar miktarları belli olan pozlara birim fiyat teklifinde bulunmuşlardır.

İstanbul Bölge Baş Müdürlüğü bünyesinde, 3 Nolu Satınalma ve ihale Yönetmeliğinin 77.Maddesine göre teşkil edilen Komisyon tarafından 13.3.1980 tarihli protokol ile Silahtarğa Termik Santrali İşletme Bina ve çatılarının onarım işi 3.143.830.-TL miktarla Teklif edilen Birim fiyat esası ile Mehmet Erdoğan Firmasına ihale edilmesi uygun mütalaa edilmiştir.

Buna göre Baş Müdürlüğümüz İnşaat Müdürlüğünce, 14 Mart 1980 tarih ve 16929 Sayılı Resmi Gazetenin 8/505 Sayılı Kararının 2.Maddesinin 2.Bend ve 2.Fıkrası esasları çerçevesinde girdiği görüşüyle, bu görüş içerisinde yazımız ekinde sunulan tabloda;

A-İlk Keşfin dayandığı metrajın, İşin ihalesine esas olan Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerine göre (1979 Yılı Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerine göre) bulunan birim fiyatlarla değerlendirilmiş bedeli,

B-İlk Keşfin dayandığı metrajın, Bayındırlık Bakanlığının fiyat artış yüzdesinin uygulanacağı (n) inci yıl rayiçlerine (1980 yılı Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerine göre) bulunan birim fiyatlarla değerlendirilmiş bedeli,

n- İşin 1979 Yılı Bayındırlık Bakanlığı Rayiçlerine göre ihaleye çıkarılması nedeniyle (1) olarak alınmıştır.

Buna göre bulunan (Cn) fiyat artış yüzdeleri, Alınan ilk teklif birim fiyatları ile çarpılarak, Kararnameye göre ödenecek Toplam fiyat farkını belirlemektedir.

Ekli Tablodanda görüleceği gibi ilk Keşfin dayandığı metraja göre toplam fiyat farkı 4.683.417.20 TL olmaktadır.

Buna göre Ekte sunulan formüle edilmiş tablonun ve Mezkur işe ait evrakların incelenerek Kararname Esaslarına göre bu işde yapılacak uygulamanın belirlenmesini ve neticenin Baş Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

MA/NB

16.5.80

Ek: 1 Adet Sözleşme fotokopisi  
1 Adet İhale Kom.Protokolü  
1 Adet Formüle edilmiş tablo  
1 Teklif alma Şart.Protokolü  
1 Adet Yüklencininin 24.4.1980 tarihli dilekçe fotokopisi.

Doğan ŞENGÖZ  
İstanbul Bölge Baş Müd.  
Üretim Tes.İşl.Gr.Müdürü

On 18.12.1980 - 1980.12.19 tarihli ve 1980/12.19 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile...

3.1.21.12.1980 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile...

ve diğer konularla ilgili olarak...

İstanbul Bölge İktisadi ve Sosyal Kurulu...

G.Y. / 3560/2

A-111.12.1980 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile...

B-111.12.1980 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile...

C-111.12.1980 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile...

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

- List of items and dates at the bottom right, including '1.12.1980' and '1.12.1980'.

13 Mayıs 1980

Silahtarğa T.S.İşletme Bina  
ve çatılarının onarım işi hk.

**BAS MÜDÜRLÜK MAKAMINA,**

İlgi;Silahtarğa T.S.İşletme Bina ve çatılarının onarım işini  
taahhüt eden Müteahhit Mehmet Erdoğan'ın 24.4.1980 tarih ve 4397 sayı-  
lı dilekçesi.

İlgi dilekçede anlaşılabacağı gibi,yüklenici taahhüdü altında  
bulunan Silahtarğa T.S.Çatı onarımı işlerine,14 Mart 1980 tarih ve  
16929 Sayılı Resmi Gazetede Kamu Kuruluşlarınca ihalesi yapılmış veya  
yapılacak işler için uygulanacak değişken birim fiyatların tesbiti esas-  
ları Kararnamesinin tarafına uygulanmasını talep etmektedir.

14 Mart 1980 tarih ve 16929 sayılı Resmi Gazetenin 8/505 Sayılı  
Kararında;

Kamu Kuruluşlarınca ihalesi yapılmış veya yapılacak işler için  
uygulanacak Değişken birim fiyatların tesbiti esasları'nın 1.Maddesinde

Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar,İl Özel İdareleri,Belediyeler  
Kamu ve Diğer kuruluşlar(Kamu İktisadi Kuruluşlar dahil) değişmez ve de-  
ğişken birim fiyatlarla;Eksiltme ile,Fiat teklifi alma yolu ile veya  
götürü-Anahtar teslimi suretiyle ihaleye çıkarılmış olup,Bu Kararname-  
nin yürürlüğe girdiği tarihten önce Komisyon tarafından teklifleri açıl-  
lanveya pazarlığı yapılan işlerde sözleşmesi yapılmış veya yapılacak  
olanlarından 1980 ve ileriki yıllardada devam edecekler için aşağıda be-  
lirtilen esaslarla yeni birim fiyatları tesbit ve birim fiyat artış yüz-  
desi ve fiyat farklarını uygulamaya yetkilidirler.Denilmektedir.

Kamu Kuruluşlarınca ihalesi yapılmış veya yapılacak işler için  
uygulanacak Değişken birim fiyatların tesbiti esasları'nın 2.Maddesinin  
2.Bend ve 2.Fıkrasında belirtilen;

Müteahhitlerden kendi analizlerine dayalı birim fiyat teklifi  
alma yolu ile yapılan ihalelerde;

A - İlk Keşfin dayandığı metrajın,Müteahhidin teklifine ekli  
analizlere ve için ihalesine esas olan Bayındırlık Bakanlığı rayiçle-  
rine göre bulunan birim fiyatlarla değerlendirilmiş bedeli,

Bn- İlk Keşfin dayandığı metrajın,Müteahhidin teklifine ekli  
analizlere ve Bayındırlık Bakanlığının,Fiyat artış yüzdesinin uygula-  
nacağı (n) inci yıl rayiçlerine göre bulunan birim fiyatlarla değeren-  
dirilmiş bedeli.

n - İcin ihalesinden sonraki rayiç dönemi sayısı(7/13220 sayı-  
lı Kararnameye göre işlem görmiş sözleşmelerde 1978 yılı birinci rayiç  
dönemi kabul edilecektir) olduğuna göre,

./.

13 Mayıs 1980

Şişli T.Ş. İnceleme Birim ve Gözetim Birim

BİREYİN DURUMUNA İLİŞKİN RAPOR

İnceleme Birim ve Gözetim Birim Şişli T.Ş. İnceleme Birim ve Gözetim Birim tarafından 13 Mayıs 1980 tarihinde yapılan inceleme...

İnceleme Birim ve Gözetim Birim tarafından 13 Mayıs 1980 tarihinde yapılan inceleme...

64.13561/1

İnceleme Birim ve Gözetim Birim tarafından 13 Mayıs 1980 tarihinde yapılan inceleme...

İnceleme Birim ve Gözetim Birim tarafından 13 Mayıs 1980 tarihinde yapılan inceleme...

İnceleme Birim ve Gözetim Birim tarafından 13 Mayıs 1980 tarihinde yapılan inceleme...

İnceleme Birim ve Gözetim Birim tarafından 13 Mayıs 1980 tarihinde yapılan inceleme...

İnceleme Birim ve Gözetim Birim tarafından 13 Mayıs 1980 tarihinde yapılan inceleme...

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

$C_n \frac{B_n - A}{A} - n \times 0,10$  Formülü ile hesaplanacak fiyat artış

yüzdeleri 2.2.1. deki esaslarla uygulanır.

Müteahhit teklifinde, İmalat kalemlerinin tümünün veya bir kısmının birim fiyatlarına ait analizlerini eklememişse bu imalata, varsa Kuruluşlarca yürürlükte olduğu kabul edilen analizler veya Kuruluşların kendi yetki ve sözleşme esasları dahilinde uygulama yapacakları analizler kullanılarak, Yukarıdaki esaslar uygulanır denilmektedir.

Ekli ihale dosyasında anlaşılacağı gibi; Mezkur iş İstanbul Bölge Baş Müdürlüğü Bünyesinde, 3 Nolu Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 77. Maddesine göre teşkil edilen Komisyon tarafından 13.3.1980 tarihli Protokol ile Silahtarğa Termik Santrali İşletme Bina ve Çatılarının onarım işi 3.143.830.-TL miktarla Teklif edilen birim fiyat esasıyla Mehmet Erdoğan Firmasına ihale edilmesi uygun mütalaa edilmiştir.

Buna göre Müdürlüğümüzce mezkur işin; 14 Mart 1980 tarih ve 16929 sayılı Resmi gazetenin 8/505 sayılı kararının 2. Maddesinin 2. Bend ve 2. Fıkrası esasları çerçevesine girdiği görüşünderiz. Bu görüş içerisinde yazımız ekinde sunulan tabloda;

A- İlk Keşfin dayandığı metrajın, İşin ihalesine esas olan Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerine göre (1979 yılı Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerine göre) bulunan birim fiyatlarla değerlendirilmiş bedeli,

B- İlk Keşfin dayandığı metrajın, Bayındırlık Bakanlığının fiyat artış yüzdesinin uygulanacağı (n) inci yıl rayiçlerine (1980 yılı Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerine göre) bulunan birim fiyatlarla değerlendirilmiş bedeli,


n- İşin 1979 Yılı Bayındırlık Bakanlığı rayiçlerine göre ihaleye çıkarılması nedeniyle (1) olarak alınmıştır.

Buna göre bulunan  $C_n$  Fiyat artış yüzdeleri alınan İlk Teklif tutarı ile çarpılarak Kararnameye göre ödenecek Toplam fiyat farkını belirlemektedir.

Ekli Tablodanda görüleceği gibi İlk Keşfin dayandığı metraja göre toplam fiyat farkı 4.683.417.20 TL olup, ihale bedeline esas tutar 7.827.247.20 TL olmaktadır.

Buna göre Yazımız eki 14 mart 1980 tarih ve 16929 Sayılı Resmi Gazetenin tetkiki ile ekte sunulan formüle edilmiş tablonun ve mezkur işe ait Dosyanın incelenerek, Kararname esaslarına göre bu işde yapılacak uygulamanın belirlenmesi ve görüşlerinin alınması için yazımız ve eklerinin Hukuk İşleri Şefliğine havalesi hususunda gereğini arz ederim.

MA/NB  
13.5.80

  
Münci ALP  
Keşif-İhale-Kesinhesap  
Baş Mühendisi

Ek: 1 Adet Yazışma Dosyası  
1 Adet 14 Mart 1980 tarih ve  
16929 sayılı Resmi gazete  
1 Adet Formüle edilmiş tablo  
1 Adet Yüklenicinin 24.4.1980  
tarihli dilekçesi

G.Y. / 3562 / 1



33-582-2-1-4

MEHMET ERDOĞAN

İmalat ve Tashih İşleri

Etilak Sokak No. 253 Eminönü - İstanbul

Telefon : 52 93 37

Tarih: 14 / 7 / 1980

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU  
BÖLGE BAŞ MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL

20.3.1980 tarihli sözleşme ile taahhüdüne bağlanan Silahlar  
şişe Elektrik Santralının İşletme birisi şartlarının onayım işi 5  
ekatifle geçici kabulü hâzır olup kabulünün yapılması hususunda gereğini  
siz ederim.

14/7/1980

G.Y./3563/1

Saygılarımla.

Mehmet Erdoğan

Tarih : 14-7-980-4200	
Uretim İşleme	İnsaat Md.
Uretim İşleme ve	Switç odası
İşletme Gr. Md.	Uzmanlar
Dagım İşleri	İnsaat Büro
İnsaat Gr. Md.	Bas. Müh.
İdare ve Mali	İnsaat İşleri
İnsaat Gr. Md.	Md.
Saklama İşleri	

14-7

İnşaat Md.

53-TSS-5-2-3-3645

23 Haziran 1980

Silâhtarğa T.S. Çatı Onarımı  
işine ait 3 nolu sitüasyon Hk.

BAŞ MÜDÜRLÜK MAKAMINA,

20.3.1980 tarihli sözleşme ile Mehmet Erdoğan taahhüdüne bağ-  
lanan 3.143,830.-TL ihale bedelli Silâhtarğa T.S. İşletme bina ve çatı-  
larının onarım işine ait 3 Nolu sitüasyon tanzim edilerek ekte su-  
nulmuştur.

Sitüasyon tutarı 1.186.606.-TL den 71.196.36TL teminat kesilerek  
bakiye 1.115.409,64TL nin müteahhit Mehmet Erdoğan'a ödenmesi için ya-  
zımız ve eklerinin Muhasebe Müdürlüğüne havalesi hususunda gereğini  
arzederim.

MA/NB  
23.6.980

Münci ALP  
Baş Mühendis

Ek:4 Adet Sitüasyon

Not: İşlem görmüş 2 Adet sitüasyonun  
Müdürlüğümüze gönderilmesi rica olunur.

0801 10 05 1980

G.4 / 3564 / 1

# MEHMET ERDOĞAN

## İmalât ve Taahhüt İşleri

Eskinci Sokak No. 25/3 Emirgan - İstanbul

Telefon : 65 09 37 - 60 14 84 Beşiktaş  
Barbaros Bulvarı Okal İş Hanı NO/9  
kat 2 Beşiktaş İstanbul

Tarih. 27.1.1981

### TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU İSTANBUL BÖLGE BAŞ MÜDÜRLÜĞÜNE,

Taahhüdüm altında bulunan ve ikmâl edilerek Geçici kabulü yapılan Silahtarağa Termik Santrali İşletme Bina ve çatıları onarım işinde, 1 Hafta önce meydana gelen kuvvetli fırtınadan birkaç eternitin altındaki kadronlarıda kopararak söküldüğü ve parçalandığı İnşaat Müdürlüğünüzce ve Silahtarağa Termik Santrali yetkililerince tarafıma şifai olarak bildirilmiştir.

Meydana gelen hasar yerinde tarafımdan görülmüş olup en kısa zamanda, çalışılabilir bir havada tadil edilecektir.

Ayrıca, yine yerinde yapılan tetkikte 1 Nolu Kazan dairesi çatısındaki derelerin tamamen kömür tozları ile dolduğu ve bu nedenle özelliğini kaybettiği, vede çinkoların çürümmesine neden olacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle derelerin çürümemesi için sık sık temizlenmesi gerekmektedir, Aksi takdirde Çinkoların kısa sürede çürümemesinden Firmamızın sorumlu tutulmaması hususunda bilgilerinizi ve gereğini ten-siplerinize arz ederim.

Türkiye Elektrik Kurumu	
1. Bölge Başkanlığı	
Üretim İşleme Görevi	İsmi
İzleme ve Denetim	İsmi
Diğer İş Görevi	İsmi
İdari Görevi	İsmi
Sayı	
Tarih : 28 Ocak 1981	Sayı : 988

MEHMET ERDOĞAN  
İmalât ve Taahhüt İşleri  
Eskinci Sok. No. 25/3 Emirgan  
Tel. 65 09 37 İSTANBUL

*Yukarıda  
27.1.1981*



İnşaat Müd. 53-TSS-5-2-3

28 Kasım 1980

Silahtarğa T.S. İşletme Bina  
ve çatılarının onarımı işine  
ait Kat'ı sitüasyon.

BAŞ MÜDÜRLÜK MAKAMINA,

203.1980 tarihli sözleşme ile Mehmet Erdoğan taahhüdüne  
bağlanan 3.143.830.-TL ihale bedelli Silahtarğa T.S. İşletmebi-  
na ve çatılarının onarım işi, tamamlanarak Geçici kabulü yapılmış-  
tır.

Mezkur işe ait 6 Nolu Kat'ı sitüasyon tanzim edilerek ek-  
te sunulmuştur.

Sitüasyon tutarı 219.025.-TL den 13.141.50 TL teminat bloke  
edilerek bakiye 205.883.50 TL nin Müteahhit Mehmet Erdoğan'a öden-  
mesi için yazımız ve eklerinin Muhasebe Müdürlüğüne havalesi husu-  
sunda gereğini arz ederim.

MA/NB



Münci ALP  
İnşaat Baş Müh.

Ek: 4 Adet Sitüasyon.

28 Kasım 1966

İnceletmiş. 23-108-5-2-3

Sizdenizce T. S. İşletme Binası  
ve Çatılarının onarım işine  
ait Kat'ı sözleşmesi.

BAŞ MÜDÜRLÜK MAKAMINA,

205.1980 tarihli sözleşme ile hizmet alınan tesisin  
başlangıç 3.143.830.-TL ihale bedeli ile sözleşme T. S. İşletme Binası  
na ve çatılarının onarım işi, tamamlanarak geçici kabul yapılmış  
tır.

Mevzuat işi ait 6 Nolu Kat'ı 6.4/3566/L  
te sunulmaktadır.

Sözleşme tutarı 219.025.-TL den 13.141.50 TL teminat olarak  
edilerek bekleyen 205.883.50 TL nin Mütasahif Mühür İşletme Binası  
ve eklerinin Mütasahif Mütasahif Mütasahif Mütasahif Mütasahif  
suresi geçmesini arz ederim.


Müdürlük  
İnceletmiş Baş Mühür.

MÜHÜR


205.1980 + Sözleşme.

SILAHTEKABA T.S.  
TERKİM PLANI 2


No=6 Makina D.




ÇATISI TAHHİMİN DÜĞİŞİLEK



ÇATISI KİŞİBEN DÜĞİŞİLEK




No=5 Makina D.




20.00 x 27.00  
 $\frac{1}{2} S = 270.00 m^2$   
 $\phi 15$  Boru 2x2

No=3 ve 4 Makina D.




No=1 ve 2 Makina D.




HALİC. →

POMPA DAİRESİ




8.00 x 37.00  
 $\frac{1}{2} S = 148.00 m^2$   
 $\phi 10$  Boru 2x2

No=4 KAZAN DAİRESİ




Oluklu Eternit

1 NOLU KAZAN DAİRESİ




Oluklu Sac  
 26.00 x 38.00  
 $\frac{1}{2} S = 494.00 m^2$   
 $\phi 15$  Boru = 2x3 Ad.

No=3 KAZAN D.



Oluklu Eternit  
 31.50 x 32.00 m  
 Max h = 28.70  
 $\frac{1}{2} S = 504.00 m^2$   
 $\phi 15$  Boru 2x3 Ad.

Miefrone



1 Vehula  
7 pane defiride  
l = 15.00 m

G.H. / 3567 / T

h = 8.00 m  
Dissol  
Bew. leer.

İnşaat Müd. 53-TSS-5-2-3

1654

4 Mart 1980

Silahtarğa T.S. İşletme bina  
ve çatılarının onarım işinin  
ihalesi Hk.

İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINA,

Ternik Santraller İşletme Dairesi Başkanlığının 9.11.1979 tarih ve 16/STN-1-1-8/1837 Sayılı yazılara ile teklif ve Genel Müdürlük Makamının 12.11.1979 tarihli uygun görüşleriyle Silahtarğa T.S. İşletme bina ve çatılarının onarımı için Müdürlüğümüze 2.500.000.-TL yetki ile işin ilansız olarak 3 Nolu Satınalma yönetmeliği çerçevesinde yaptırılması uygun görülmüştür.

İnşaat Müdürlüğümüzce isim ve iş durumları bilinen müteahhidlere çağrıda bulunularak kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

Baş Müdürlüğümüzün 14 nolu görev ve Yetki Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre oluşturulan ihale Komisyonu protokolu ile mukayese tablosunda anlaşılabacağı gibi en uygun teklifi veren 3.192.600.-TL miktarla teklif edilen birim fiyat esası ile Mehmet Özkaygısız firmasına ihale edilmesi Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir.

Uygun görüldüğü takdirde 3.192.600.-TL ihale bedeliyle Müteahhid Mehmet Özkaygısız'a işin ihale edilmesi ve sözleşmenin müteahhidce teklif edilen 25 günlük opsiyon içersinde akdi hususunda gereğini arz ederim.

MA/  
4.3.80

Kamran DOĞRANCI  
İstanbul Bölge Baş Müdürü

Ek:1 Adet İhale Kom.Protokolu  
1 Adet Mukayese tablosu

14 Mart 1980

1624

23-288-2-2-3

İnceletmiş

Şifreli olarak...  
ve diğerleri...  
İnceletmiş

İNCELEME RAPORU

Şifreli olarak...  
ve diğerleri...  
İnceletmiş

Şifreli olarak...  
ve diğerleri...  
İnceletmiş

G.Y./3601/1

Şifreli olarak...  
ve diğerleri...  
İnceletmiş

Şifreli olarak...  
ve diğerleri...  
İnceletmiş

Şifreli olarak...  
ve diğerleri...  
İnceletmiş

3 Adet Kapalı zarf Komisyonumuzda açılmış ve durumları iligik Teklif açma ve tesbit tutanağına işlenmiştir. Bu tutanaktan da görüleceğı gibi teklifler aşağıda gösterilmiştir.

- 1- Mehmet Erdoğan : İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 3.3.1980 tarih ve 0734 sayılı 70.000.-TL lik Tahsilat makbuzu. Teklif Listesinde belirtilen imalatları teklif listesindeki birim fiatlarla toplam 3.258.110.-TL ye 180 iş gününde yapmayı teklif ediyor, ve teklifinin 21 günlük opsiyonu olduğunu belirtmiştir.
- 2- Ethem Dovan : İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 3.3.1980 tarih ve 0733 sayılı 70.000.-TL lik Tahsilat makbuzu. Teklif Listesinde belirtilen imalatları teklif listesindeki birim fiatlarla toplam 3.590.820.-TL ye 180 iş gününde yapmayı teklif ediyor, ve teklifinin 25 günlük opsiyonu olduğunu belirtmiştir.
- 3- Mehmet Özkaygısız : İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 3.3.1980 tarih ve 0732 sayılı 70.000.-TL lik Tahsilat makbuzu. Teklif Listesinde belirtilen imalatları teklif listesindeki birim fiatlarla toplam 3.192.600.-TL ye 180 iş gününde yapmayı teklif ediyor ve Teklifinin 25 günlük opsiyonu olduğunu belirtmiştir.

Görüldüğü üzere en düşük teklifi 3.192.600.-TL toplam tutarla 3.sıradaki Mehmet Özkaygısız firmasına aittir.

KOMİSYON MÜTALAASI:

Yukarıda belirtilen hususlar komisyonumuzda incelenerek görüşülmüş ve neticede;

Bayındırlık Bakanlığı 1979 yılı birim fiatlarına göre tahmini keşif tutarı 1.943.028.87 TL olan Silahtarağı Termik Santrali İşletme bina ve çatılarının onarım işinin, Sözleşme tasarısı, projeleri, şartlaşmaları hükümleri içinde en uygun teklifi veren, 3.192.600.-TL miktarla teklif edilen birim fiat esaslı ile Mehmet Özkaygısız firmasına ihale edilmesi Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir. 3.3.1980

İhale Komisyonu Bşk.  
Üretim Tes.İşl.Gr.Md.  
DOĞAN ŞENGÖZ

Üye  
Keşif-İhale-Kesinhes.  
MURAT ALP

Üye  
İstanbul Ticaret Md.Mv  
MUSA VAROL

Üye  
Muhasebe Müdürü  
MUZAFFER ÖZCÜR

Üye  
Hukuk İşleri Şefi  
SEMİH KARAHAN

G.4./3602/2

SATINALMA VE İHALE  
KOMİSYONU

İHALE KOMİSYONU PROTOKOLÜ

Toplantı Tarihi: 3/3/1980

KONU :

Termik Santraller İşletme Dairesi Başkanlığının 9.11.1979 tarih ve 16/STN-1-1-8/1837 Sayılı yazıları ile ihtiyaç gösterilen Silahtarğa Termik Santrali İşletme bina ve çatılarının onarım işinin ihale edilmesi.

KONUNUN ÖNCESİ:

İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 12 Temmuz 1979 tarih ve 53-TSS-5-2-1-277 Sayılı yazıları ile Silahtarğa Termik Santralindeki İşletme Bina ve çatılarının onarım işi için 1979 Yılı Bayındırlık Bakanlığı Birim fiyatlarına göre 1.943.028.87 ₺ lik bir tahsisat talep edilmiştir.

Termik Santraller İşletme Dairesi Başkanlığının 9.11.1979 tarih ve 16/STN-1-1-8/1837 Sayılı yazıları ile teklif ve Genel Müdürlük Makamının 12.11.1979 tarihli uygun görüşleriyle, Silahtarğa T.S. İşletme Bina ve çatılarının onarımı için 1. Bölge Baş Müdürlüğüne 2.500.000.- ₺ lik yetki ile işin ilansız olarak 3 Nolu Satınalma yönetmeliği çerçevesinde yaptırılması uygun görülmüştür.

İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ TEKLİFİ :

İnşaat Müdürlüğünün 7.2.1980 tarih ve 53-TSS-5-2-3/1390 sayılı yazısında;

Mezkur işin ilansız olarak yapılması görüşüyle isim ve iş durumları Müdürlüğümüzce bilinen enaz üç Müteahhide çağrıda bulunularak teklif alınması.

Eksiltme dosyasındaki inşaatın yer tesliminden başlamak üzere 180 iş gününde bitirileceği, bitirilmediği takdirde her takvim günü için 500.- ₺ gecikme cezası kesileceği, ayrıca mezkur işin 1979 yılı Bayındırlık Bakanlığı Birim fiyatlarına göre hazırlandığı, bu nedenle ihaleye katılacak olan firmalardan birim fiyat teklifi alınarak kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılması teklif edilmiş ve Baş Müdürlük Makamının 7.2.1980 tarihli uygun görüşleri alınmıştır.

İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünce isim ve iş durumları İnşaat Müdürlüğünce bilinen 4 Firmaya ihaleye katılmaları için yazı ile çağrıda bulunulmuştur.

Eksiltmeye 3 Firma katılarak teklif vermiş olup, İnşaat Müdürlüğünce 1 Sahifelik Teklif açma ve tespit tutanağı ekinde 3 Adet kapalı zarf açılmak ve durumları tespit edilmek üzere komisyonumuza getirilmiştir.

G.M. / 3603 / 1

3 Adet Kapalı zarf Komisyonumuzda açılmış ve durumları ilişik Teklif açma ve tesbit tutanağına işlenmiştir. Bu tutanaktan görüleceği gibi teklifler aşağıda gösterilmiştir.

- 1- Mehmet Erdoğan : İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 3.3.1980 tarih ve 0734 sayılı 70.000.-TL lik Tahsilat makbuzu. Teklif Listesinde belirtilen imalatları teklif listesindeki birim fiyatlarla toplam 3.258.110.-TL ye 180 iş gününde yapmayı teklif ediyor, ve teklifinin 21 günlük opsiyonu olduğunu belirtmiştir.
- 2- Ethem Doğan : İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 3.3.1980 tarih ve 0733 sayılı 70.000.-TL lik Tahsilat makbuzu. Teklif Listesinde belirtilen imalatları teklif listesindeki birim fiyatlarla toplam 3.590.820.-TL ye 180 iş gününde yapmayı teklif ediyor, ve teklifinin 25 günlük opsiyonu olduğunu belirtmiştir.
- 3- Mehmet Özkaygısız : İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 3.3.1980 tarih ve 0732 sayılı 70.000.-TL lik Tahsilat makbuzu. Teklif Listesinde belirtilen imalatları teklif listesindeki birim fiyatlarla toplam 3.192.600.-TL ye 180 iş gününde yapmayı teklif ediyor ve Teklifinin 25 günlük opsiyonu olduğunu belirtmiştir.

Görüldüğü üzere en düşük teklifi 3.192.600.-TL toplam tutarla 3.sıradaki Mehmet Özkaygısız firmasına aittir.

KOMİSYON MÜTALAASI:

Yukarıda belirtilen hususlar komisyonumuzda incelenerek görüşmüş ve neticede;

Bayındırlık Bakanlığı 1979 yılı birim fiyatlarına göre tahmini keşif tutarı 1.943.028.87 TL olan Silahtarğa Termik Santrali işletme bina ve çatılarının onarım işinin, Sözleşme tasarısı, projeleri, şartlaşmaları hükümleri içinde en uygun teklifi veren, 3.192.600.-TL miktarla teklif edilen birim fiyat esaslı ile Mehmet Özkaygısız firmasına ihale edilmesi Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir. 3.3.1980

İhale Komisyonu Bşk.  
Üretim Tes.İşl.Gr.Md.  
DOĞAN ŞENGÖZ

Üye  
Keşif-İhale-Kesinhes.  
MÜNCEL ALP

Üye  
İstanbul Ticaret Md.M.  
MUSA VAROL

Üye  
Muhasebe Müdürü  
MUZAFFER ÖZALIN

Üye  
Hukuk İşleri Şefi  
SEMİH KARAHAN

G.Y. / 3603/2

SATINALMA VE İHALE  
KOMİSYONU

İHALE KOMİSYONU PROTOKOLÜ

Toplantı Tarihi: 3/3/1980

KONU :

Termik Santraller İşletme Dairesi Başkanlığının 9.11.1979 tarih ve 16/STN-1-1-8/1837 Sayılı yazıları ile ihtiyaç gösterilen Silahtarğa Termik Santrali İşletme bina ve çatılarının onarım işinin ihale edilmesi.

KONUNUN ÖNCESİ:

İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 12 Temmuz 1979 tarih ve 53-TSS-5-2-1-277 Sayılı yazıları ile Silahtarğa Termik Santralindeki İşletme Bina ve çatılarının onarım işi için 1979 Yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göre 1.943.028.87 TL lik bir tahsisat talep edilmiştir.

Termik Santraller İşletme Dairesi Başkanlığının 9.11.1979 tarih ve 16/STN-1-1-8/1837 Sayılı yazıları ile teklif ve Genel Müdürlük Makamının 12.11.1979 tarihli uygun görüşleriyle, Silahtarğa T.S. İşletme Bina ve çatılarının onarımı için 1. Bölge Baş Müdürlüğüne 2.500.000.- TL lik yetki ile işin ilansız olarak 3 Nolu Satınalma yönetmeliği çerçevesinde yaptırılması uygun görülmüştür.

İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ TEKLİFİ :

İnşaat Müdürlüğünün 7.2.1980 tarih ve 53-TSS-5-2-3/1390 sayılı yazısında;


Mezkur işin ilansız olarak yapılması görüşüyle isim ve iş durumları Müdürlüğümüzce bilinen en az üç Mütteahhide çağrıda bulunularak teklif alınması.

Eksiltme dosyasındaki inşaatın yer tesliminden başlamak üzere 180 iş gününde bitirileceği, bitirilmediği takdirde her takvim günü için 500.- TL gecikme cezası kesileceği, ayrıca mezkur işin 1979 yılı Bayındırlık Bakanlığı Birim fiyatlarına göre hazırlandığı, bu nedenle ihaleye katılacak olan firmalardan birim fiyat teklifi alınarak kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılması teklif edilmiş ve Baş Müdürlük Makamının 7.2.1980 tarihli uygun görüşleri alınmıştır.

İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünce isim ve iş durumları İnşaat Müdürlüğünce bilinen 4 Firmaya ihaleye katılmaları için yazı ile çağrıda bulunulmuştur.

Eksiltmeye 3 Firma katılarak teklif vermiş olup, İnşaat Müdürlüğünce 1 Sahifelik Teklif açma ve tespit tutanağı ekinde 3 Adet kapalı zarf açılmak ve durumları tespit edilmek üzere komisyonunuza getirilmiştir.

./.



G.M. / 3604 / 1

3 Adet Kapalı zarf Komisyonumuzda açılmış ve durumları ilişik Teklif açma ve tesbit tutanağına işlenmiştir. Bu tutanakta görüleceği gibi teklifler aşağıda gösterilmiştir.

- 1- Mehmet Erdoğan : İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 3.3.1980 tarih ve 0734 sayılı 70.000.-T. lik Tahsilat makbuzu. Teklif Listesinde belirtilen imalatları teklif listesindeki birim fiyatlarla toplam 3.258.110.-T. ye 180 iş gününde yapmayı teklif ediyor, ve teklifinin 21 günlük opsiyonu olduğunu belirtmiştir.
- 2- Ethem Doğan : İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 3.3.1980 tarih ve 0733 sayılı 70.000.-T. lik Tahsilat makbuzu. Teklif Listesinde belirtilen imalatları teklif listesindeki birim fiyatlarla toplam 3.590.820.-T. ye 180 iş gününde yapmayı teklif ediyor, ve teklifinin 25 günlük opsiyonu olduğunu belirtmiştir.
- 3- Mehmet Özkaygısız : İstanbul Bölge Baş Müdürlüğünün 3.3.1980 tarih ve 0732 sayılı 70.000.-T. lik Tahsilat makbuzu. Teklif Listesinde belirtilen imalatları teklif listesindeki birim fiyatlarla toplam 3.192.600.-T. ye 180 iş gününde yapmayı teklif ediyor ve Teklifinin 25 günlük opsiyonu olduğunu belirtmiştir.

Görüldüğü üzere en düşük teklifi 3.192.600.-T. toplam tutarla 3.sıradaki Mehmet Özkaygısız firmasına aittir.

KOMİSYON MÜTALAAASI:

Yukarıda belirtilen hususlar komisyonumuzda incelenerek görülmüş ve neticede;

Bayındırlık Bakanlığı 1979 yılı birim fiyatlarına göre tahmini keşif tutarı 1.943.028.87 T. olan Silahtarğa Termik Santrali işletme bina ve çatılarının onarım işinin, Şuazleme tasarısı, projeleri, şartlaşmaları hükümleri içinde en uygun teklifi veren, 3.192.600.-T. miktarla teklif edilen birim fiyat esaslı ile Mehmet Özkaygısız firmasına ihale edilmesi Komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir. 3.3.1980

İhale Komisyonu Bşk.  
Üretim Tes.İşl.Gr.Md.  
DOĞAN ŞENGÖZ

Üye  
Keşif-İhale-Kesimhes.  
MURCI ALP

Üye  
İstanbul Ticaret Md.  
MUSA VAROL

Üye  
Muhasebe Müdürü  
MUZAFFER ÖZGÜR

Üye  
Hukuk İşleri Şeri  
SERİH KALAHAN

G.Y. / 3604 / 2

112 Subat 1980

İnşaat Müd. 53-TSS-5-2-3-1207

Silahtarağa T.S.Çatı  
onarımı İnşaatı hk.

SAYIN  
Kenan Dağıstanlı  
Akyol Sokak No: 10/8

Cihangir/ İSTANBUL

Kurumumuz Silahtarağa Termik Santrali İşletme bina ve  
Çatılarının onarım işi yaptırılacaktır.

Mezkur işlerin keşif, Şartname ve projesi inşaat müdür-  
lüğümüzde görülebilir.

Teklif listesi ve Teklif alma Şartnamesi önceden İnşaat  
Müdürlüğümüzden temin edilmek suretiyle 3/3/1980 Pazartesi günü  
saat 14.00 de kadar Müdürlüğümüz Millet Caddesi no: 86 Fındıkzade/  
AKSARAY adresine baş vurarak teklifte bulunmanızı rica ederiz.

MA/  
11.2.80

Doğan ŞENGÖZ  
Üretim Tes.İşl.Gr.Md.

Ramazan DOĞRAMACI  
İstanbul Bölge Baş Md.

NOT: Teklif listesi ve Teklif alma  
Şartnamesi ihale tarihinden  
önce İnşaat Müdürlüğünden temin  
edilecektir.

11.2. Subst. 1980

İncelet No: 53-125-2-2-1507

Şifhara T.B. Qatr  
onarmı İncelet No.

SAVİN  
Kısmi Defterdar  
Akçol Sokak No: 10/8

Öttingir İSTANBUL

İncelet No: 53-125-2-2-1507  
Kısmi Defterdarın Şifhara T.B. Qatr onarmı İncelet No: 53-125-2-2-1507  
Mektup işleminde hata, şüphelenen ve projeksiyonlukta  
İncelet No: 53-125-2-2-1507

Teknik İncelet ve Teklif Alınan Şartname İncelet İncelet  
Mühürlemlerden sonra teknik şartname No: 53-125-2-2-1507  
İncelet No: 53-125-2-2-1507

11.2.80  
Bakanlık  
Genel Müdürlüğü  
Bakanlık

NOT: Teknik İncelet ve Teklif Alınan Şartname İncelet İncelet  
Mühürlemlerden sonra teknik şartname No: 53-125-2-2-1507  
İncelet No: 53-125-2-2-1507

112 Subat 1980

İnşaat Müd. 53-TSS-5-2-3-1206

Silahtarğa T.S.Çatı  
onarımı İnşaatı Hk.

SAYIN  
Mehmet Erdoğan  
Barbaros Bulvarı Okal İş hanı  
No:9 Kat:2

Beşiktaş/İSTANBUL

Kurumumuz Silahtarğa Termik Santrali İşletme bina ve  
Çatılarının onarım işi yaptırılacaktır.

Mezkur işlerin Keşif, Şartname ve Projesi İnşaat Müdürlüğümüzden görülebilir.

Teklif Listesi ve Teklif alma Şartnamesi önceden İnşaat Müdürlüğümüzden temin edilmek suretiyle 3/3/1980 Pazartesi günü saat 14.00 de kadar Müdürlüğümüz Millet Çaddesi No: 86 Fındıkzade/ AKSARAY adresine baş vurarak teklifte bulunmanızı rica ederiz.

MA/  
11.2.1980

Doğan ŞENGÖZ  
Üretim Tes.İşl.Gr.Md. İstanbul Bölge Baş Md.

Rahazan DOĞRAMACI

NOT: Teklif listesi ve Teklif alma Şartnamesi ihale tarihinden önce İnşaat Müdürlüğünden temin edilecektir.

11.2.1980

İngiliz No: 53-125-2-3-1506

Şişli T.C. Şişli  
İngiliz No: 53-125-2-3-1506

SAYIN  
Mehmet Erdoğan  
Barbaros Bulvarı Okul İş Hanı  
No: 9 Kat: 2  
Beşiktaş/İSTANBUL

Kurumunuz Şişli T.C. Şişli  
Okullarının onarım işi yapılacaktır.  
Mevki İdarinin K...  
İşlemlerden geçmektedir.  
Teklif listesi ve Teklif alma şartnamesi önceden inşaat  
Müdürlüğünden temin edilmiş suretiyle 2/1980 sayılı yasa  
esat 14.00 de keşif müdürlüğünde Mülkiyet Şahadet No: 86 Rindik...  
AKŞAHAY şahsına baş vurarak teklifte bulunmanız rica ederiz.

17092 / 4.6

Üretim Tes. İst. Gr. Md. İstanbul Bölge T. No. 1  
Erdem ŞENGEZ  
KAYMAKAM DOĞRULACI

11.2.1980

NOT: Teklif listesi ve Teklif alma  
Şartnamesi İhale yerinden  
Önce inşaat Müdürlüğünden temin  
edilecektir.

12 Subat 1980

İnşaat Müd. 53-TSS-5-2-3 -1205

Silahtarğa T.S.Çatı  
Onarımı İnşaatı Hk.

SAYIN  
Ethem Dovan  
Çırağan Asariye Cad.  
Salçıklar Sok. No: 14/15

Beşiktaş/İSTANBUL

Kurumumuz Silahtarğa Termik Santrali İşletme bina ve  
Çatılarının onarım işi yaptırılacaktır.

Mekur işlerin Keşif, Şartname ve Projesi İnşaat Müdürlüğümüzden görülebilir.

Teklif Listesi ve Teklif alma Şartnamesi önceden İnşaat Müdürlüğümüzden temin edilmek suretiyle 3/3/1980 Pazartesi günü saat 14.00 de kadar Müdürlüğümüz Millet Caddesi No:86 Fındıkzade/ AKSARAY Adresine baş vurarak teklifte bulunmanızı rica ederiz.

MA/  
11.2.80

Doğan ŞENGÖZ  
Üretim Tes.İşl.Gr.Md.

Ramazan DOĞRAMACI  
İstanbul Bölge Baş.Md.

NOT: Teklif Listesi ve Teklif alma Şartnamesi ihale tarihinden önce İnşaat Müdürlüğünden temin edilecektir.

112 Subal 1980

İnceleme No: 23-TSM-2-2-3-1502

İstanbul T.Ş.Ç.Ş.  
Genel İnceleme No: 14/15

SAYIN  
Ethem Dovan  
Gürbüz Aşarlıoğlu Cad.  
Sarıyer Sok. No: 14/15

Beylikdüzü/İSTANBUL

Kurumunuz İstanbul'da Teknik Servis İşletme Birim ve  
Çalıştırılan onarım işi yaptırılmaktadır.  
Mevzuatın Kapsamına Giren İşler İçin İşletme Birim-  
İncelemeler Gözden Geçirilir.

G.Y./3608/1

Teknik Hizmet ve Teknik Servis İşletme Birim İnceleme İşleri  
Mühürli İşletme Birim İnceleme Kurumuna 3/3/1980 Tarihinde Gönderilmiştir.  
Eski İşletme Birim İnceleme Kurumuna No: 86 Vazirlikçe/1980  
ARŞİV Adresine de ayrıca teknik hizmetler birimince bildirilmiştir.

*[Handwritten Signature]*  
İnceleme No: 23-TSM-2-2-3-1502  
Tarih: 11.3.80

NOT: Teknik Hizmet ve Teknik Servis İşletme Birim İnceleme İşleri Mühürli İşletme Birim İnceleme Kurumuna Gönderilmelidir.

İnşaat Müd. 53-TSS-5-2-3-1204

112 Subat 1980

Silahtarğa T.S. Çatı  
Onarımı İnşaatı Hk.

SAYIN  
Bahtiyar Sağlam  
Salihpaşa Cad. No: 14/A

Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

Kurumumuz Silahtarğa Termik Santrali İşletme Bina ve  
Çatılarının onarım işi yaptırılacaktır.

Mezkur işlerin Keşif, Şartname ve Projesi İnşaat Müdürlüğümüzde görülebilir.

Teklif Listesi ve Teklifalma Şartnamesi önceden İnşaat Müdürlüğümüzden temin edilmek suretiyle 3/3/1980 Pazartesi günü saat 14.00 de kadar Müdürlüğümüz Millet Caddesi No: 86 Fındıkzade/ AKSARAY adresine baş vurarak teklifte bulunmanızı rica ederiz.

MA/  
11.2.80

Doğan ŞENGÖZ  
Üretim Tes.İşl.Gr.Md.

Ramazan DOĞRAMACI  
İstanbul Bölge Baş Müdürü

Not: Teklif Listesi ve Teklifalma Şartnamesi ihale tarihinden önce İnşaat Müdürlüğünden temin edilecektir.

11 Şubat 1980

53-788-2-3-1504

İncelet Müb.

Bilimsel Araştırma ve  
Geliştirme Genel Müdürlüğü

BAKIR  
Bilimsel Araştırma  
Geliştirme Genel Müdürlüğü

Geliştirme Genel Müdürlüğü

Kurumumuz Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü  
Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve  
Mükür İhtisarı Keşif ve Geliştirme Projesi İncelet Müb.  
İncelet Müb. tarafından değerlendirilmiştir.  
Teknik Bilimsel ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan  
Mükür İhtisarı Keşif ve Geliştirme Projesi 1980 Yılı  
Eylül 14.00'de kabul edilmiştir. İncelet Müb. No: 85 (1980)  
KARAR: Söz konusu proje hakkında bilimsel ve teknik

L/19096/1.6

11.2.80  
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü  
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü  
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü  
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü



T. E. K.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
DİJİTALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23-544-112

14.11.2023

23-544-112/1122

Konu: İnceleme raporu ve  
gözetim raporları.

23018

I. Bölge İnceleme Raporu

İnceleme

İnceleme raporu Teknik Servis Bölgesi İnceleme Birimi ve Gözetim Birimi tarafından  
14.11.2023 tarihinde hazırlanmıştır. Raporun içeriği aşağıdaki gibidir:  
İnceleme biriminin görev ve sorumlulukları, biriminin yapmış olduğu çalışmalar ve  
gözetim raporlarıdır.

Genel Müdürlük Öncelikli İşleri Biriminde görevli personel tarafından  
bilgilendirilmiştir ve gereğini rica ederim.

G.Y./3613/1

TERMİK BAŞT. İST. D. BAK. YRD.  
Emine KIRIĞÖZ

Genel Müdürlük Öncelikli İşleri Birimi  
İnceleme Birimi

Üp. İst. Grup Md.  
Emine KIRIĞÖZ

Açıklama: İnceleme raporu ve gözetim raporları  
birlikte bir arada sunulmuştur. İnceleme raporu  
gözetim raporları ile birlikte sunulmuştur.  
İnceleme raporu ve gözetim raporları  
birlikte sunulmuştur.

76.11/3613/1122

Uzun Ölçüm	İnceleme	İnceleme Md.	Ölçüm
Yükseklik Ölçümü	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm
Yükseklik Ölçümü	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm
Yükseklik Ölçümü	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm
Yükseklik Ölçümü	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm
Yükseklik Ölçümü	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm
Yükseklik Ölçümü	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm
Yükseklik Ölçümü	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm
Yükseklik Ölçümü	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm
Yükseklik Ölçümü	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm	Uzun Ölçüm

Türkiye Elektrik Kurumu  
1. Bölge Başmüdürlüğü

T E K  
TERMİK SANTRALLAR İŞLETME  
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16/STN-1-1-8 / 1837

9 / 11 / 197...9

**Konu :** Sites'in işletme bina  
ve çatılarının onarımı  
hk.

Genel Müdürlük Makamına

Silahtarğa Termik Santrali İşletme binaları çatılarının çok fazla aşınmış olması nedeni ile, I. Bölge Başmüdürlüğü konuyu Genel Müdürlüğüne iletmiş ve gerekli onarımın yapılabilmesi için keşif özetine göre 1.943.028,87 TL lik tahsisat talep edilmiş idi. Ancak Makamınızca sözkonusu onarım işinin gerçekleştirilmesini teminen Başkanlığımız ile İnşaat Dairesi Başkanlığı görevlendirilmişti. Yapılacak çatı ve bina onarım işinin işletmede mevcut binaların onarım işi olması nedeni ile ve bu konuda İnşaat Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon kurulamayacağından konu Ağustos 1979 ayı içerisinde Başkanlığımızca "I. Bölge Baş Müdürlüğünün önerisinde olduğu gibi kendilerine yuvarlak olarak 2.000.000 TL lik yetki ile işin gerektiğinde İnşaat Şube Müdürlüğünün koordinasyonu ile gazetelere ilan vererek veya ilansız olarak yaptırılması veya 2.000.000 TL lik yetki ile Başkanlığımız ve İnşaat Şube Müdürlüğünün koordinasyonu ile yapılması" hususu karar verilmek üzere Makamınıza arz edilmişti.

Ancak bugüne dek konu ile ilgili Genel Müdürlük Makamınız görüşü ve yazı ekleri Başkanlığımıza intikal etmemiştir.

İşin havalar soğumadan ve yağmurlar başlamadan yapılması sözkonusu iken yazımızın muhtemelen kaybolması sonucu bugüne kadar bu konuda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Bu durumda işin ivedilikle yapılmasını teminen doğrudan I. Bölge Baş Müdürlüğüne piyasa fiyatlarının yükselmiş olması nedeni ile yaklaşık 2.500.000 TL lik yetkinin verilmesi ile ilansız olarak Silahtarğa Santrali bina ve çatılarının onarım işinin yaptırılmasının uygun olacağı görüşündeyiz.

Genel Müdürlük Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Silahtarğa Santrali bina ve çatılarının onarımı için I. Bölge Baş Müdürlüğüne 2.500.000.-TL lik yetki ile işin ilansız olarak yaptırılması hususunda gereğini tensiplerinize arz ederim.

1. Bölge Başmüdürlüğüne  
3. No. Sat. Talimatı Yön. Çerçevesinde  
yaptırılması uygundur

*[Signature]*

12.11.79

*[Signature]*  
Adnan ÜNLÜ  
TERMİK SANT. İŞL. D. BŞK.

1/23/57

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

- 2 -

G.4.13614/1