

İstanbul Bölge Baş müdürlüğü
.....

6-61

SİTÜASYON

20.../...3.../1980. Tarihinden 23.../6.../19...80 tarihine
kadar vücuda getirilen ihzarat ve imalâta aittir.

İş yeri : Silahtaraga Termik Santrali

Taahhüt konusu : Çatı Onarımı

Sözleşme tarihi : 20.3.1980

Müteahhidin İsmi : Mehmet Erdoğan

Keşif tutarı : 1.943.028.- TL

Eksiltme tenzilât nisbeti % : Teklif edilen birim fiyat esaslı ile

İhale tutarı : 3.143.830.- TL

İşin süresi : 180 iş günü

İlâve işler keşif tutarı : -

İlâve işler ihale tutarı : -

Süre ilâvesi : -

10-01

SITUATION

G.Y./3571/1

0-1-1

0-1-1

SİTÜASYON

No. :3.....

Sayfa : ...1.....

Tesis Silshtarağa T.S.

Yapı Çatı anarını

Müteahhit Mehmet Erdoğan

Sıra No.	YAPILAN İŞ	B.F.No.	Birim	Miktar	B. Fiati		Tutarı	
					T.L.	Kr.	T.L.	Kr.
1)	Çelik Çatı Üzerine oluklu asbest elyafli levhalarla çatı örtüsü yapılması	18.247	1 m ²	2298.25	790.-	1.815.617.50		
2)	12 Nolu çinkodan 150mm çaplı yağmur borusu yapılması	24.001	mt	250.00	1025.-	256.250.-		
3)	12 Nolu çinkodan 100mm çaplı yağmur borusu yapılması	24.003	mt	55.-	715.-	39.325.-		
4)	14 Nolu çinkodan 240mm çaplı yağmur oluğu yapılması	24.010	mt	380.00	2280.-	866.400.-		
5)	Demir imalat yapılması	23.051	ton	1.600.-	144.000.-	230.400.-		
								3207.992.50
Mülâhazat :				Yekûn		3207.992.50		
				İnşaat Kont. Şefi :				
				Müteahhit :				

