



İNŞAAT İTHALÂT İHRACAT
ve TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
Vişnezade Camii Meyd. Babaeendi
S.2/3 Macidiyeköy Yasuz Sok. No. 8/3
İSTANBUL
Telefon : 677452 677453
Telex : 26254 ARIT TR

T. E. K.
Sınırlı Sorumlu
Boğaziçi Elektrik Dağıtım
Müessesesi Müdürlüğü

Istanbul, 3 Ekim 1983

İlgi : m 15 Mart 1983 tarih 8792 no'lu yazımıza ektir.

Bu güne kadar kati hesaplarımız neticelenmemiştir.

Mağduriyetimize sebep verilmemesi için gerekenlere emirlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,



T. E. K.
SINIRLI SORUMLU
BOĞAZIÇI ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ
MÜDÜRLÜĞÜ

3 EKİM 1983

İng. Md.

TRANŞE

No : 607

Tarih: 10.10.1983

İzmir
Ş. 4/10

Sn. Alp.

İlgi yazı ile
görüşelim Ş. 3/10

Sn. Erol İnan

İzmir
Ş. 10.83

TASNİF.

(7.10.1983 tarihinde Mühürhane tebliği
gösterildi)

7-10-1982 + morning 133000000 + 60

T. E. K.
SINIRLI SORUMLU
BOĞAZIÇI ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Sermayesi : TL. 6.800.000.000.—
Tic. Sicil No.: 191852/139377
Tel. adresi : TEK-BEM İstanbul

İstanbul : Ekim 1983

Konu : Kesin Hesaplar Hk.

" MÜTEAHHİDE TEBLİGAT "

Sayın AKTAŞ ANONİM ŞİRKETİ

İlg : 3. 10. 1983 tarihli 12213 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda taahhüdünüz altında yapımı tamamlanan 1981 - 1982 dönemi tranşe ihalelerinin kesin hesaplarının geciktiği ifade edilerek hesapların sonuçlandırılması ve teminatınızın iade edilmesi talep edilmektedir.

1 Kasım 1982 tarihinde elektrik hizmetlerinin İ.E.T.T. den kurumumuza devredilmesinden sonra kontrolluğu müessesemizce yürütülen İstanbul' un Anadolu, Beyoğlu, Sur Dışı, Sur İçi Bölgelerine ait tranşe ihalelerinin bitimi olan 12 Mart 1983 tarihi ile 20 Ağustos 1983 tarihi arasında kontrol teşkilatımız ile teknikelemanlarınız arasında yapılan ortak çalışmalarla kesin hesap icmalinin çıkartıldığı ve neticenin, mahsup ve kesin hesap listelerinin daktilo edilmesi koşulu ile 20 Ağustos 1983 de firmanız imzasına sunulduğu tarafınızdan bilinmektedir.

Bir yıllık bölümü İ.E.T.T. İşletmelerince kontrol edilen tranşe ihalelerinin 120 günlük süre uzatımının müessesemizin kontrol elemanlarınca kontrol edildiği, ayrıca tranşe hizmetlerinin İ. E. T. T. işletmelerinden bazı eksikliklerle devralındığı, bu eksikliklerin bir bölümünün halâ giderilemediği, çalışma ortamının uzun süre temin edilemediği gözönüne alınarak kesin hesapların firmanızın giyabında yapılmasının büyük güçlükler getireceği düşünülmüş bu nedenle kesin hesaplar için teknik elemanlarınız ile kontrol teşkilatımız arasında ortak çalışmalar yapılması uygun bulunmuştur. Zorunlu olarak firmanızın isteğine bağlı kalınarak yapılan ortak çalışmalarda ancak 20 Ağustos 1983 tarihinde bitirilebilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin yapılmasını rica ederim.

KONTROL AMİRİ
EMOL İNAN

Tebliğatın Bir nüshasını
Elden Aldım

AKTAŞ AS



G.Y./7098/2

Sn. Erol İnan
Kerir hesap için gereğini
yap. L. man. ve F. man.
hitaben yazı yazalım.

5.10.83



Tebliğat Tarih
Atlıp Tarih

Kenitex®

"Desenli Püskürtme Sıvaları"

HİÇ SU GEÇİRMEZ

ŞEHİT MUHTAR CAD. NO. 40/3 TAKSİM - İSTANBUL TEL - 45 50 14 - 45 83 11

G.Y. / 7098 / 3