

15 Temmuz 1980

İnşaat Md. 53-TSS-5-2-3 -4091

Silahtarğa T.S. Çatı onarımı
işine ait 4 Nolu Sitüasyon

Muhasebe
Doğan Dınkal

14.7

BAŞ MÜDÜRLÜK MAKAMINA,

20.3.1980 tarihli sözleşme ile Mehmet Erdoğan taahhüdüne bağ-
lanan 3.143.830.-TL ihale bedelli Silahtarğa T.S. İşletme bina ve çar-
tılarının onarım işine ait 4 Nolu sitüasyon tanzim edilerek ekte su-
nulmuştur.

Sitüasyon tutarı 198.448.-TL den 11.906.88TL teminat kesilerek
bakiye 186.541.12TL nin müteahhit Mehmet Erdoğan'a ödenmesi için yazı-
mız ve eklerinin Muhasebe Müdürlüğüne havalesi hususunda gereğini
arz ederim.

MA/NB

14.7.80



Münci AİP

Baş Mühendis

Eki: 4 Adet Sitüasyon

Not: İşlem görmüş 2 Adet Sitüasyonun
Müdürlüğümüze gönderilmesi rica
olunur.

18 Jan 1980

64/3555/L

İstanbul Bölge Başmüdürlüğü

4

SİTÜASYON

20/...3/19...80 Tarihinden ...11/...7/19...80 tarihine
kadar vücuda getirilen ihzarat ve imalâta aittir.

İş yeri : Silahteraga T.S.
Taahhüt konusu : Çatı onarımı
Sözleşme tarihi : 20.3.1980
Müteahhidin İsmi : Mehmet Eroğan
Keşif tutarı : 1.943.020.- TL
Eksiltme tenzilât nisbeti % : Teklif edilen birim fiyat esaslı ile
İhale tutarı : 3.143.830.- TL
İşin süresi : 120 iş günü
İlave işler keşif tutarı :
İlave işler ihale tutarı :
Süre ilâvesi :

G.Y. / 3556 / L

Tesis

Bilalhaneraga T.S.

Yapı Çatı onarımı

Müteahhit Mehmet Erdogan

Sıra No.	YAPILAN İŞ	B.F.No.	Birim	Miktar	B. Fıatı		T u t a r ı	
					T.L.	Kr.	T.L.	Kr.
1	Çelik çatı üzerine oluklu asbest elyafli levhalarla çatı örtüsü yapılması	18.247/1	m ²	2298.	25	790.-	1815617.	50
2	12 Nolu çinkodan 150mm çaplı yağmur borusu yapılması	24.001	mt	300.	00	1025.-	309.500.-	
3	12 Nolu çinkodan 100mm çaplı yağmur borusu yapılması	24.003	mt	67.	00	715.-	62.205.-	
4	14 Nolu çinkodan 240 mm çaplı yağmur oluğu yapılması	24.010	mt	308.	40	2280.-	805.552.-	
5	Demir inalet yapılması	23.051	top	1644.-		144.000.-	236.736.-	
6	Demir inalet yağlı boyası	25.137	m	102.-		165.-	16.830.-	
							3406440.50	
Mülâhazat :					Yekûn		3406.440.50	
					İnşaat Kont. Şefi :			
					Müteahhit :			

G.Y. / 3556/2

Mileage

MILEAGE		STATION	
1	1000	1	1000
2	1000	2	1000
3	1000	3	1000
4	1000	4	1000
5	1000	5	1000
6	1000	6	1000
7	1000	7	1000
8	1000	8	1000
9	1000	9	1000
10	1000	10	1000
11	1000	11	1000
12	1000	12	1000
13	1000	13	1000
14	1000	14	1000
15	1000	15	1000
16	1000	16	1000
17	1000	17	1000
18	1000	18	1000
19	1000	19	1000
20	1000	20	1000

Station	Mileage	Station	Mileage
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000

1000

G.Y. / 3556/3

S İ T Ü A S Y O N No.

TESİS .. Silahanağa T.Ş.

Müteahhit ..

Mehmet Erdogan ..

İSTİHKAK				(*)
1 — İmalât tutarı (Tenzilâtsiz)		3406440.50		
2 — İhzarat tutarı (Tenzilâtsiz)			
3 — TOPLAM		3406440.50		
4 — % Eksiltme tenzilâtı tutarı (Minha)			
5 — İmalât ve ihzarat toplamı (Tenzilâtlı)			3406440.50	
6 — Tenzilâta tabi olmayan işler tutarı			
7 — Sitüasyon toplamı (Tenzilâtlı)			3406.440.50	
8 — No. lu sitüasyon toplamı (Minha)			3207.992.50	
9 — İstihkak tutarı				198.448.-
KESİNTİLER				
A — Teminat kesintisi				
10 — Sitüasyon toplamına göre teminat kesintisi tutarı		204386.43		
11 — No.lu sitüasyon teminat kesintisi toplamı (Minha)		192479.55		
12 — Bu sitüasyondan kesilmesi gereken teminat			11906.88	
B — Kurumca müteahhide verilen malzeme vesaire Kesintisi				
13 — Bidayetden itibaren tutarı			
14 — No. lu sitüasyondaki tutarı (Minha)			
15 — Bu sitüasyonda kesilecek malzeme bedeli			
C — Diğer kesintiler :				
16 —		
17 —		
18 — Diğer kesintiler toplamı			
19 — Kesintiler genel toplamı				11.906.88
20 — MÜTEAHHİDE ÖDENECEK TUTAR				186.541.32

Yalnız

Yüz seksen altı bin beş yüz kırk bir lira % 12

Şantiye Kontrol Şefi/...../197.....	Müteahhit/...../197.....	İnşaat kontrolü/...../197.....	Muhasebe Kontrolü/...../197.....	Başkan/...../197.....
Tarafımızdan tanzim edilmiştir.	Tetkik ve kabul edilmiştir.	(Tashih Kırmızı)	(Tashih Yeşil)	Veriniz
	Münci ALP Mehmet Erdogan 			

TEK. 3/1978

(*) Bu sütun tashihat halinde, Kurum merkezinde doldurulacaktır.