

Sayı : 1968 / No. 3062

Dosya: 1

Öz: 1968-1972 ikinci 5 yıllık
kalkınma plânı hazırlığı Hk.

PLANLAMA DAİRESİ REİSLİĞİNE

Bilindiği gibi, Silâhdar Santralında 1956 yılında hizmete girmiş bulunan 35,6 MW.lık II no.lu Siemens grubu ile, beheri 60 tonluk 4 kazandan mürekkep IV no.lu kazan dairesi ve bunlara müteferri tesisleri takiben, 10 ar bin kW.lık III ve IV no.lu gruplarla, kullanılamıyacak hale gelerek hizmet dışı bırakılıp satışa çıkarılmış ve talibi zuhur etmediğinden, metruk kalmış bulunan II no.lu kazan dairesinin ve takatı kifayetsiz derecede kalmış bulunan 10/35 KV.luk yükseltici posta transformatörlerinin, daha yüksek takatlılarla tevdidi ve Fabrikanın temel ihtiyaçlarından bulunan soğutma suyunun ıslahı suretile, Silâhdar Santralının şehir cereyanı için kâfi derecede güveni haiz olarak fiilen 150 bin kW. temin edilebilecek bir yenilenmeye tabi tutulması takarrur ettirilmiş ve fiiliyata intikaline çalışılmış ise de, maalesef bugüne kadar tahakkuk edememiş ve içinde bulunulan sıkıntılı hale düşülmüştür.

Bahis konusu bu yenilemeler, içinde bulunulan 5 yıllık kalkınma plânına idhâl olunmamış ise, kanaatimizce 1968 den itibaren, başlayacak ikinci devreye kalması, çok gecikmiş bir teşebbüs olacağından, ilk devreye idhâl olunması araştırılmalıdır.

Bunu takiben de, 1968 den itibaren kanaatimizce, başlayacak ikinci yatırım devresi için, miadları dolmuş ve dolmakta bulunan I no.lu grup ile III no.lu kazan dairesi ve I no.lu kazan dairesinde I ve II no.lu Amerikan kazanlarının tevdid edilmeleri hususunun plânlaştırılması iktiza edecektir.

Bir işletme sahası olan ve memleketin içinde bulunduğu enerji darlığı dolayısıyla, ağır bir işletme faaliyeti içinde bulunan Fabrikaca, bu yönde re'sen bir faaliyette bulunulması mümkün olamayacağı gibi, esasen kuruluş da buna elvermediğinden, bu konuda emir buyurulan ihzaratın şimdiye kadar olduğu gibi, Etüd ve Proje Müdürlüğünce vaktında yetiştirilmek üzere yapılmasını, ve hinihacette dairemizden gerekli malûmat talebinde bulunulmasını rica ederim.

i.T.

A.A.

EL.TEKNIK DAİRE REİSİ

Ş.B.

Sayı : 1968 / M. 306 5
Dosya : 1

Öz: 1968-1972 ikinci 5 yıllık kalkınma planı hakkında bk.

PLANLAMA DAİRESİ REZİSİNE

Bilindiği gibi, Sıhbat Santralında 1956 yılında bir-
 nete girip bulunan 35.6 MW.lık II no.lu Siemens Grubu ile, beşeri
 60 tonluk 4 kasanın birleşimi IV no.lu kasanın daireesi ve bunların
 müteferri testleri takiben, 10 ar bir KW.lık III ve IV no.lu grup-
 larla, kullanılmaya hazır hale getirilerek hizmet dışı bırakılıp satış
 çıkarılmaya ve talifi zahur etmediğinden, mevcut kasanın II
 no.lu kasanın daireesine ve takatı kıtaya birleştirilerek, daha yük-
 san 10/35 KW.lık yüksekliği posta transformatorlarının, daha yük-
 sek takatli bir tesdi ve fabrikasının temel ihtiyaçlarından bu-
 lanan uygun aygıtların temini, Sıhbat Santralının genli-
 gereğini ihtisâsî olarak karşılamak üzere 150 bin KW.
 temini edilecektir. Bir yenilenmeye tabi tutulması takdirinde
 rımış ve ihtisâsî ihtisâsî çalışmaları ise de, malî ve bütçe
 kadar tahakkuk edememiş ve içinde bulunulan şartlarla hale düşü-
 müştür.

Bu konuyla ilgili olarak, içinde bulunulan 5 yıllık
 kalkınma planında ihtisâsî olarak, kasanın 1968 yılında
 en, başlangıçta ikinci devreye alınması, çok gecikmiş bir teşebbüs
 olduğundan, ilk devreye ihtisâsî olarak ayrılmıştır.

Bu takiben de, 1968 den itibaren kasanın, başla-
 yacak ikinci devreye geçmesi için, malî ve bütçe ve diğer bu-
 lanan I no.lu grup ile III no.lu kasanın daireesi ve I no.lu kasanın
 daireesinde I ve II no.lu Amerikan kasanalarının tesdi edilmesini
 hususunu planlamaya ihtisâsî olarak edecektir.

Bir işletme sahası olan ve memleketin içinde bulundu-
 ru enerji dağılımı için, bir işletme faaliyeti içinde
 bulunan fabrikada, bu yönde re'sen bir faaliyette bulunulması müm-
 ken olmayacağı gibi, esasen kurulu da buna elverişli olduğundan, bu
 konuda emir buyrulması hususunda ihtisâsî olarak karar alınması, Hük.
 ve Proje Müdürlüğüne vaktinde yetiştirilmek üzere yapılması,
 ve ihtisâsî olarak değerlendirilmesinden gerekli malî ve bütçe tahakkukatı
 ni rica ederim.

TEKNİK DAİRE BAŞKANI

2

1.T.
A.A.

3.B.

GELEN EVRAK
19/Kasım/1964
5154

T.C.
İSTANBUL VELİLİĞİNE

İSTANBUL
16/11/1964

Plân ve Yatırım Servisi
SAYI: 757/1
Konu: 1968+1972 Proje
Hazırlanması hk.

I.E.T.T. Genel Müdürlüğüne

Başbakanlıktan 20/10/1964 gün DPTM :

3014-9- 64 - 3786 sayı ile alınan genelge ilişik olarak
gönderilmiştir.

Dikkatle tetkikinin ve gereğinin yapılmasını önemle rica
ederim.

Dağıtım :
Kaymakamlıklara,
Müdürlüklere, 1st.
Belediye Başkanlığına,
İETT.Gn.Md., Sular İdaresi Md.

NIYAZİ AKI
İstanbul Valisi

Aslı gibidir.
20/11/1964

