

T. C.
İSTANBUL BELEDİYESİ
İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY
VE TÜNEL İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BEYOĞLU — İSTANBUL

GELEN EVRAK
8 Kasım 1982
No: 970

- 8 Kasım 1982
KAS 82

/ / 19

Y.B.On.D.Bşk.09.2-

Sayı : 7667

Konu : 1981-1982 yılı Elektrik
Tranşe işlerinin 120 tak-
vim günü uzatılması hk.

T.E.K. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM
BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ İSTANBUL
ELEKTRİK İŞLETMESİNE
METROHAN ELK.GENEL EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ
TÜNEL/İSTANBUL

İdaremiz ile AKTAŞ İnşaat İthalât İhracaat ve Turizm A.Ş. arasındaki Surdışı, Anadolu, Suriçi ve Beyoğlu Bölgelerinden elektrik, havagazı ve trolleybüs tranşe işleri için imzalanan 51030, 51031, 51032, 51033 sayılı sözleşmelerin süresi 12 Kasım 1982 tarihinde sona ereceğinden bu sözleşmelerdeki özel şartname 8/a maddesine göre 120 takvim günü süre uzatılmasına ilişkin Yapı Bakım Onarım Daire Başkanlığının 19 Ekim 1982 tarih ve 1278-1291 sayılı yazısı Encümenimizin 26 Ekim 1982 tarihli toplantısında incelenerek;

Söz konusu bölgelerdeki tranşe işleri için imzalanan sözleşmelerin süresi 12 Kasım 1982 tarihinde sona ereceğinden bu sözleşmelerdeki özel şartnamenin 8/a maddesi esaslarına göre 120 takvim günü, İdare Encümeninin 26 Ekim 1982 gün ve 16409 sayılı kararı ile süre uzatılmasına gidilmiştir.

Ancak 1.11.1982 gününden itibaren elektrik hizmetlerinin kurumumuzca yürütülmeğe başlanması nedeniyle gereğini bilgilerinize arz ederim.



Turhan BÖRÜ
Genel Müdür Y.

EKLER:

EK-1. (İdare Encümeni kararı
fotokopisi.)

G.Y./7193/2

KARAR

14609
26.10.1982

Konu : 1981-1982 111 Trans ve Nakliyat Müd. İ. Ş. 1982
tılması hk.

Öneriyi veren birim : Yapı Bakım Ona.D.Bak.ligi

İlişkileri : ilgili yasalar.

Genel Müdürlük havalesi tarihi : 19 Ekim 1982

Tarih

No

19 Ekim 1982 1276-7291

Trans ve Nakliyat Müd. İ. Ş.
Sinesinde İvedi geçimini ris
ederim.

K A R A R

4.11

İdaremiz ile AKTAS İnşaat İthalat, İhracat ve Turizm A.Ş.
arasındaki Sırdığı, Anadolu, Suriçi ve Beyoğlu Bölgelerinden Elektrik,
Havagazı ve Trolleybus trans işleri için imzalanan 51030, 51031, 51032,
51033 sayılı sözleşmelerin süresi 12 Kasım 1982 tarihinde sona ereceğinden
bu sözleşmelerdeki Özel Şartname 8/a-1 maddesine göre 120 takvim gün
nü süre uzatılmasına ilişkin Yapı Bakım Onarım Daire Başkanlığının
19 Ekim 1982 tarih ve 1276-7291 sayılı yazısı Encümenimizin 26 Ekim 1982
tarihli toplantısında incelenerek;

Söz konusu bölgelerdeki trans işleri için imzalanan sözleş-
melerin süresi 12 Kasım 1982 tarihinde sona ereceğinden bu sözleşmeler-
deki Özel Şartnamenin 8/a-1 maddesi esaslarına göre 120 takvim günü sü-
re uzatılmasına karar verildi. 26 Ekim 1982

Yürütlü Daire :
Yapı Bakım Ona.D.Bak.

Trans ve Nak.
Md.

No : 1250

Tarih: 8.11.1982

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Başkan	Üye	Üye	Üye	Üye	Üye
	B.ULUSOĞLU	K.ALTINTAŞ	S.ENGİNÖZ	D.URAL	T.ÖZAT
Genel Müdür	Y. GİR.MD.Y.	GİR.MD.Y.	TEP.Y.B.	GAZ D.B.	TAR.D.B.

T.BÖRÜ

Üye	Üye	Üye	Üye	Üye	Üye	Üye
B.ŞEKER	S.BULUT	A.ÜNSAL	S.ÖZAT	O.AKÖLÜK	K.ŞAHİN	Ü.TÜZEN
TIC.D.B.	MÜH.D.B.	ELEK.D.B.	ET.P.D.B.	MÜH.P.D.B.	MÜH.D.B.	YAP.D.B.

26.10.1982

G.Y. / 7193 / 3